

Arkitekturpolitikk – felles politisk plattform for arkitektorganisasjonene

Framdriftsplan for arbeidet fram mot stortingsvalget i 2021

Utkast

- Nå
- Nov.19/jan.20 Arbeidsgruppemøter
 - Gjennomgang av utkastet til politikkdokument
 - Gjennomgang av framdriftsplanen

Nyttår 2020

- 1. feb 2020 Utkast sendes til hele nettverket
 - Styre- eller ledelsesbehandling av plattformen for de som trenger det, deadline 1. mars
 - Nettverkets organisasjoner velger sine prioriterte saker og hvem i organisasjonen som skal jobbe med dette
 - Innkalling til nettverksmøte onsdag 25. mars
- Mars 2020 Arbeidsgruppemøte uke 10
 - Innarbeiding av innspill fra organisasjonene, deadline 15. mars
 - Bearbeidet utkast sendes til organisasjonene 16. mars
- April 2020 Nettverksmøte onsdag 1. april
 - Plattformen vedtas (representantene må ha mandat)
 - Forberede innspill til Arendalsuka 2020

Påske 2020 6.-13. april

- April 2020 Dokumentet sendes til de politiske partienes programarbeid i uke 14

Sommer 2020

- Aug/sept 2020 Lobbykurs for organisasjonens representanter
 - Representantene inngår i arbeidsgrupper etter sak
- Arendalsuka 2020

Høst 2020 Lobbyarbeid, spille inn saker til partigrupper og andre aktører

Nov 2020 Nettverksmøte

- Hvordan går det? Erfaringsdeling og strategi

Nyttår 2021

- Jan/feb 2021 Lobbyarbeid, spille inn saker til partigrupper og andre aktører
- Mars 2021 Partiene velger saker til sine arbeidsprogram for neste stortingsperiode

Sommer 2021

Arendalsuka 2021

Høst 2021 Valgkamp

- Sept 2021 Stortingsvalg
- Okt/nov 2021 Seminar/kurs i de byggede omgivelser for nye stortingsrepresentanter